

**S.P.Q.R.**  
**COMUNE DI ROMA**  
**MUNICIPIO ROMA VII**

**ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO**  
(Seduta del 20 Maggio 2003)

**VERBALE N. 36**

L'anno duemilatre, il giorno di martedì venti del mese di Maggio alle ore 9,40 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta pubblica, previa trasmissione degli inviti per le ore 9,00 dello stesso giorno, il Consiglio del Municipio.

Assolve le funzioni di Segretario l'Istruttore Direttivo Anna Telch.

Presidenza: TOZZI Stefano

Si procede all'appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli intervenuti.

Eseguito l'appello, il Segretario dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 22 Consiglieri:

Arena Carmine	Galli Leonardo	Recine Alberto
Berchicci Armilla	Liberotti Giuseppe	Rossetti Alfonso
Bruno Rocco	Mangiola Fortunato	Scalia Sergio
Casella Candido	Marinucci Cesare	Tassone Giuseppe
Conte Lucio	Mercolini Marco	Tozzi Stefano
Di Matteo Paolo	Mercuri Aldo	Vinzi Lorena
Fabbroni Alfredo	Migliore Gabriele	
Flamini Patrizio	Orlandi Antonio	

Assenti: Curi Gaetano, Ippoliti Tommaso e Volpicelli Felice.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l'adunanza e designa, quali scrutatori i Consiglieri Marinucci Cesare, Galli Leonardo, Vinzi Lorena, invitandoli a non allontanarsi dall'aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

(O M I S S I S)

Alle ore 9,50 esce dall'aula il Consigliere Mercolini Marco ed entra il Consigliere Volpicelli Felice.

(O M I S S I S)

Alle ore 10,10 esce il Consigliere Conte Lucio ed entra il Consigliere Ippoliti Tommaso.

(O M I S S I S)

**ORDINE DEL GIORNO N. 11**

## **Indennizzi agli operatori di Piazzale delle Gardenie.**

### **Premesso**

Che il 21 febbraio 2002 venivano consegnate le aree di Piazzale delle Gardenie alla società GFC Srl, vincitrice dell'appalto per lo spostamento dei sottoservizi in preparazione degli scavi per la linea C della Metropolitana;

Che tali lavori avrebbero dovuto durare 287 giorni lavorativi e concludersi quindi entro gennaio 2003, ma che per vari inconvenienti e per seri ritardi dell'impresa se ne prevede al momento la conclusione entro il 30 giugno 2003;

### **Considerato**

Che tali lavori comportano lo scavo e la chiusura completa di un tratto di strada su Piazzale delle Gardenie, dove operano alcuni esercizi commerciali, che ancora oggi non possono avere alcun accesso carrabile alle loro attività;

Che la lunghezza dei lavori previsti che dovevano articolarsi in 3 fasi, ma che poi si sono svolti in una fase unica con la chiusura permanente in Viale delle Gardenie e di un tratto di Viale della Primavera ha determinato serie difficoltà economiche per gli esercizi commerciali, tanto che in questo periodo sono stati costretti a chiudere almeno 4 esercizi commerciali;

### **Visto**

Che la Delibera comunale che regola i pagamenti COSAP già prevede la riduzione dei canoni per chi non può usufruire del proprio passo carrabile per un periodo superiore ai sei mesi;

Che in precedenti occasioni la Giunta Comunale ha previsto indennizzi economici per le attività danneggiate da cantieri che hanno impedito per almeno un anno l'accesso veicolare agli esercizi;

## **IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO**

Chiede al Sindaco e agli Assessori competenti

- di verificare la praticabilità di altre riduzioni di imposte comunali come quella sulle insegne per gli esercizi interessati da tale disagio prolungato;
- di prevedere indennizzi economici per le attività di Piazzale delle Gardenie danneggiate dalla chiusura della sede stradale per oltre un anno;
- di definire a tal fine criteri rigorosi che consentano di individuare in modo certo gli eventuali beneficiari;
- di individuare visure e strumenti (ad esempio, testimoniali di Stato) volti a garantire dal punto di vista della sicurezza anche statica, gli abitanti degli edifici adiacenti ai cantieri stante il carattere particolarmente complesso ed incisivo dell'opera;
- di mettere in atto tutte le misure consentite dalle leggi e dai contratti per impedire il ripetersi di analoghe inadempienze nei lavori previsti per la Metro C;
- di prevedere meccanismi di informazione e coinvolgimento delle attività interessate soprattutto nella fase di cantierizzazione per i lavori di scavo della Metro che dureranno almeno 4 anni.

(O M I S S I S)

Non sorgendo ulteriori osservazioni, il Presidente invita il Consiglio a procedere, nei modi dalla Legge voluti, alla votazione della suesposta proposta di Ordine del Giorno.

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente, assistito dagli scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito che è il seguente:

Approvato all'unanimità.

Assume il n. 11.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE  
(Stefano Tozzi)

IL SEGRETARIO  
(Anna Telch)