

Prot. CF 237521/2023

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
(Seduta del 11 Dicembre 2023)**

L'anno duemila ventitré il giorno di lunedì undici del mese di Dicembre alle ore 9.21 previa convocazione alle ore 8.30 nell'aula Consiliare sita in Via G. Perlasca n. 39, si è riunito il Consiglio del Municipio Roma V, in seduta pubblica, previa trasmissione degli inviti per la stessa ora del medesimo giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori indicati nella convocazione.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio: David Di Cosmo.

Assolve le funzioni di E. Q. Margherita Elviretti delegata dal Direttore del Municipio Roma V. Il Presidente del Consiglio dispone che si proceda all'appello per la verifica del numero dei Consiglieri intervenuti.

Eseguito l'appello, risultano presenti i sotto riportati n. 19 Consiglieri:

Antinozzi Elena, Di Cagno Olga, Di Cosmo David, Ferrari Mauro, Fioretti Antonella, Marocchini Mauro, Mattana Maurizio, Medaglia Monia Maria, Meuti Mario, Noce Marilena, Orlandi Emiliano, Pacifici Walter, Piattoni Fabio, Platania Agostino, Poverini Claudio, Procacci Tatiana, Rinaldi Daniele, Riniolo Filippo e Toti Marco

Risultano assenti i Consiglieri: Buttitta Giampiero, Cammerino Eva Vittoria, Di Francia Alessandra, Piccardi Massimo, Pietrosanti Marco e il Presidente del Municipio Caliste Mauro.

Il Presidente del Consiglio constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l'adunanza e designa quali scrutatori i Consiglieri Procacci Tatiana, Fioretti Antonella e Noce Marilena invitandoli a non allontanarsi dall'aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

Entra in aula la Consiglieria Di Francia alle ore 9.25

(Omissis)

Entrano in aula i Consiglieri Buttitta e Pietrosanti alle ore 9.35

(Omissis)

Entra in aula la Consiglieria Cammerino alle ore 9.44

(Omissis)

Entra in aula il Consigliere Piccardi alle ore 10.10

(Omissis)

Entra in aula il Presidente del Municipio Caliste alle ore 10.10

(Omissis)

Esce dall'aula il Consigliere Piccardi alle ore 11.50

(Omissis)

Esce dall'aula il Consigliere Buttitta alle ore 15.22

(Omissis)

Entra in aula il Consigliere Piccardi alle ore 16.40

(Omissis)

Esce dall'aula il Consigliere Piattoni alle ore 17.02

(Omissis)

La Consigliera Medaglia risulta fuori aula

(Omissis)

Ordine Del Giorno Prot. CF235233/2023 a firma dei Consiglieri Cammerino, Riniolo, Toti, Orlandi, Antinozzi, Pietrosanti, Di Francia, Mattana, Procacci e Poverini avente ad oggetto:

Bike Line Prenestina

Visto

- il D.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013 e s.m.i.;
- il Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell'8 febbraio 1999 e s.m.i.;
- le linee programmatiche 2021/2026 del Municipio Roma V, approvate con Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma V n. 36 del 22 novembre 2021
- Legge regionale n. 11 del 28/12/2017 per: "Disposizioni per favorire la mobilità nuova";
- Il Decreto-Legge n.34 del 19/05/2020: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Considerato il "Piano Metropolitano della mobilità ciclistica (Biciplan)" del Dicembre 2022;
- Considerato il **PON Metro**, Programma Operativo Nazionale "Città metropolitane" 2014 – 2020, adottato dalla Commissione europea e può contare su una dotazione finanziaria pari a oltre 858,9 milioni di euro. Il Programma, a titolarità dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, supporta le priorità dell'Agenda urbana nazionale e, nel quadro delle strategie di sviluppo urbano sostenibile delineate nell'Accordo di Partenariato per la programmazione 2014-2020, si pone in linea con gli obiettivi e le strategie proposte per
- Considerata l'Agenda urbana europea che individua nelle aree urbane i territori chiave per cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile poste dalla Strategia Europa 2020 e in Italia interessa 14 città tra cui anche Roma e conta di una dotazione finanziaria pari a 858,9 milioni di Euro;
- Considerato che tra le missioni che raggruppano i progetti di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza **PNRR** troviamo la voca "Infrastrutture per una mobilità sostenibile" prevedendo uno stanziamento di 600 milioni di euro per il rafforzamento delle ciclovie, urbane e turistiche e che il Comune di Roma Capitale con delibera di giunta del 08/03/2022 richiedeva si impegnava al finanziamento e/o alla

realizzazione di tratti di ciclabili richiedendo finanziamenti a valere sul PNRR;

Premesso che

- Il progetto di una ciclabile che collegasse Porta Maggiore a viale Togliatti è stato presentato dall'allora sindaca Virginia Raggi (Movimento 5 Stelle) e dall'assessore alla Mobilità Linda Meleo (Movimento 5 Stelle) nel 2018, nonostante anche la giunta precedente del Partito Democratico ne avesse immaginato la realizzazione, scartando il progetto per la difficoltà nel garantire una protezione adeguata;
- Si scelse di proporre per la Ciclabile Prenestina una **BikeLine**, diversa da una pista ciclabile, perchè ha solo una corsia (e non due) singola e delimitata soltanto da segnaletica a terra;
- Il bando della gara di appalto venne pubblicato il 23 Ottobre 2018, con il termine dei lavori immaginato per Maggio 2021. Al bando ci furono oltre 200 offerte per la realizzazione del tratto ciclabile;
- Inizialmente la gara di appalto fu vinta dall'azienda *Luisiana Appalti S.r.l* ed assegnata il 9 Agosto 2019, ma a seguito di alcune inadempienze, si risolse il contratto con suddetta azienda e l'appalto fu assegnato al *Gruppo zeta Costruzioni S.r.l.* ;
- La somma del costo dei lavori ammontava ad una somma pari 883.019,35€ corrispondente quindi a un investimento pubblico cospicuo. Con la determina 37/2020 vennero dunque affidati a Roma Servizi per la Mobilità (d'ora in poi chiamato RSM) l'incarico di attività di progettazione e co-coordinamento della sicurezza;
- L'RSM affidò l'Assistenza Archeologica della ciclabile Prenestina, per un importo di appalto di 6.900€, a MDM Archeologia srls, con data di inizio dei lavori per il 21/10/2020 e termine indicato per il 31/12/2021;
- A Gennaio 2021, dunque 5 mesi prima dell'ideale fine dei lavori, era stata realizzata la parte compresa fra largo Preneste e viale Togliatti, di circa 2.8km;
- Ad inizio Novembre 2021, 6 mesi dopo l'ideale termine dei lavori, si concluse ufficialmente la costruzione della bike lane di via Prenestina, in entrambi i sensi di marcia;
- Sin dalla sua realizzazione sono stati rilevati diversi problemi:
 - il corridoio ciclabile viene occupato dalla sosta delle auto in sosta;
 - Si evidenzia la pericolosità e le condizioni di scarsa sicurezza. Nelle zone in prossimità degli incroci, i veicoli che svoltano a destra hanno una visibilità parziale e spesso non vedono l'arrivo di un ciclista;
 - In alcuni tratti, come fra Porta Maggiore e Piazzale Prenestino, la bike lane è troppo stretta e non consente il transito in sicurezza dei ciclisti, oltre alla poca sicurezza nell'apertura delle porte delle auto parcheggiate;

- Sulla Bike Line della prenestina, a testimonianza della sua pericolosità si ripetono numerosi incidenti. L'ultimo sabato 2 Dicembre 2023, quando è stata investita una persona da una vettura nel tratto vicino alla svolta per Viale Ronchi. Nell'incrocio in questione si lamenta da tempo la scarsa visibilità;

Per quanto sopra premesso:

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V

Risolve che il Sindaco, gli Assessori ed i Dipartimenti competenti si attivino a:

mettere in atto tutte le procedure necessarie per ottenere nel prossimo bilancio 2024-2027 un importo congruo per apportare le necessarie modifiche per la messa in sicurezza della suddetta Bike Line al fine di evitare ulteriori gravi incidenti.

Dopodiché il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Procacci Tatiana, Fioretti Antonella e Noce Marilena invita il Consiglio a procedere alla votazione per appello nominale del su esteso Ordine del Giorno.

Procedutosi alla votazione il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne proclama l'esito che è il seguente:

Presenti: 22

Votanti: 22

Maggioranza: 12

Favorevoli: 22 (Antinozzi Elena, Caliste Mauro, Cammerino Eva Vittoria, Di Cagno Olga, Di Cosmo David, Di Francia Alessandra, Ferrari Mauro, Fioretti Antonella, Marocchini Mauro, Mattana Maurizio, Meuti Mario, Noce Marilena, Orlandi Emiliano, Pacifici Walter, Piccardi Massimo, Pietrosanti Marco, Platania Agostino, Poverini Claudio, Procacci Tatiana, Rinaldi Daniele, Riniolo Filippo e Toti Marco).

Contrari: 0

Astenuti: 0

L'Ordine del Giorno approvato dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n. 21 per il 2023.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

f.to David Di Cosmo

IL SEGRETARIO

f.to Margherita Elviretti