

## ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

Seduta del 4 Agosto 2010

### VERBALE N. 45

L'anno duemiladieci, il giorno di mercoledì quattro del mese di Agosto alle ore 16,30 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seconda convocazione il Consiglio del Municipio, per il solo oggetto già iscritto all'ordine dei lavori della seduta del 3 Agosto 2010 e per il quale non poté pronunciarsi per sopravvenuta mancanza del numero legale.

Assume la presidenza dell'assemblea: Marinucci Cesare.

Assolve le funzioni di Segretario il Dirigente dell'UOA Dott.ssa Luigia Perini coadiuvato dal Funzionario Amministrativo Fabio Di Ricco.

A questo punto, il Presidente dispone che si proceda all'appello per la verifica del numero dei Consiglieri intervenuti.

Eseguito l'appello, il Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 18 Consiglieri:

Berchicci Armilla	Flamini Fabrizio	Paoletti Sergio
Ciocca Giulio	Giuliani Claudio	Pietrosanti Antonio
Corsi Emiliano	Mariani Antonia	Rossetti Alfonso
Di Biase Michela	Marinucci Cesare	Tedesco Cheren
Fabbroni Alfredo	Mercuri Aldo	Tesoro Alfonso
Fannunza Cecilia	Orlandi Antonio	Valente Biagio

Risultano assenti i Consiglieri: Di Matteo Paolo, Figliomeni Francesco, Mastrantonio Roberto, Platania Agostino, Recine Alberto, Rosi Alessandro, Vinzi Lorena.

Il Presidente constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, in seconda convocazione, dichiara aperta l'adunanza e designa quali scrutatori i Consiglieri Orlandi Antonio, Valente Biagio e Mercuri Aldo.

( O M I S S I S )

### RISOLUZIONE N. 19

## **Stazione “Alessandrino” della Costruenda Metro C**

### **Premesso**

Che nel Municipio Roma VII, sono in fase di realizzazione della Tratta T5 della Linea Metro C, anche la Stazione “Alessandrino” ubicata nell’omonimo quartiere;

### **Accertato**

Che nell’esercizio delle funzioni della Commissione Speciale Nuova Linea C è stato esaminato il cronoprogramma, fornito dalla Soc. Metro C S.p.A., il cui progetto di esecuzione prevedeva il collaudo dell’uscita nord della stazione di superficie Alessandrino nel mese di Gennaio 2010, e successivamente avrebbe dovuto subire un ulteriore spostamento, nel mese di aprile 2010, per occupare un’altra area.

### **Considerato**

Che da testimonianze dei cittadini e commercianti residenti frontisti, e confermati da sopralluoghi effettuati dalla Commissione Speciale Nuova Linea C, i lavori sono fermi da circa sei mesi, in quanto le attuali normative antisismiche (Norme Tecniche per le Costruzioni) prevedono criteri di progettazione diversi da quelle del progetto.

Quanto sopra è stato confermato in sede di Commissione dai Tecnici e Responsabili di Metro C e Roma Metropolitane interpellati al riguardo.

Visto il parere favorevole espresso all’unanimità dalla Commissione Speciale Nuova Linea C nella seduta del 5 luglio 2010;

Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta del VII Municipio nella seduta del 21 luglio 2010

Tutto ciò premesso

## **IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO**

### **RISOLVE**

Di chiedere al Presidente del Municipio Roma VII, all’ Assessore di competenza per materia di attivarsi nei confronti di Roma Metropolitane affinché si riprenda nel più breve tempo possibile le lavorazioni nell’area della costruenda stazione Alessandrino, e far rispettare le normative in atto affinché tali opere rispettino i requisiti previsti dalla vigenti normative ad incolumità e sicurezza dei cittadini.



(O M I S S I S)

Non sorgendo ulteriori osservazioni, il Presidente invita il Consiglio a procedere, nei modi dalla legge voluti, alla votazione della suesposta proposta di Risoluzione.

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito che è il seguente:

Approvata all'unanimità

Assume il n. 19 dell'anno 2010.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE  
(Cesare Marinucci)

IL SEGRETARIO  
(Dott.ssa Luigia Perini)